

COMPTE-RENDU

- OBJET DE LA REUNION

Comité de pilotage n°8 du PNA IPA

- DATE

5 mars 2026

- COLLECTIVITE

DEAL

- MISSION

Animation du Plan National d'Action pour le rétablissement de l'Iguane des Petites Antilles

- REDACTRICES

BRIOT Faustine

DUPORGE Nathalie

FAURE Marine

- VERSION

1

Ce huitième comité de pilotage du Plan National pour le rétablissement de l'Iguane des Petites Antilles (2018-2022) s'est tenu sous un format mixte présentiel et visio-conférence, réunissant les financeurs et acteurs institutionnels du PNA.

1. Les participants

- EN PRESENTIEL EN GUADELOUPE

Melina LAURENT - DEAL 971

Donatien CHARLES – DEAL 971

- EN PRESENTIEL EN MARTINIQUE

Sandra MICHEL – CTM

Liam VILLENEUVE - CTM

Nadine VENUMIERE– DEAL 972

Bruno LAZZARINI – DEAL 972

Julie GRESSER – DEAL 972

Nathalie DUPORGE – Zoologue indépendante et animation du PNA

- EN VISIO-CONFERENCE

Anne Sophie KORUTOS – Région Guadeloupe

Faustine BRIOT – Equipe d'animation du PNA

Marine FAURE – Equipe d'animation du PNA

Mélodie FORTIER – Equipe d'animation du PNA

- EXCUSES

Conseil départemental de Guadeloupe

2. Contenu du comité de pilotage

Cette 8^e édition du comité de pilotage du PNA, rassemble les acteurs institutionnels de Martinique et Guadeloupe pour faire le point sur l'année 2025 et valider les actions pour 2026.



Comité de pilotage n°8 – Plan National d'Actions Iguane des Petites Antilles

2

ORDRE DU JOUR

2025, une année
transitoire

2026, du PNA II au PNA
III

- 1 – Une année transitoire, des expérimentations et des nouveaux outils
- 2 – Un bilan financier resserré sur des actions maîtrisées
- 3 – Projection vers 2026 : les actions validées en COTECH et les engagements financiers
- 4 – 2026 : un nouveau PNA en cours de rédaction présentation de la démarche

2.1. Animation du réseau d'acteurs : les 2 innovations de 2025




Comité de pilotage n°8 – Plan National d'Actions Iguane des Petites Antilles

5


2 expérimentations majeures

Des **retours d'expériences** hebdomadaires



- Valoriser les actions des acteurs du réseau
- Favoriser le partage d'informations et les échanges entre acteurs
- Repérer les difficultés rencontrées, leurs causes et échanger sur les pistes d'amélioration
- Très bon accueil par les acteurs : rendez-vous poursuivis en 2026

Le développement d'un outil de **data-visualisation** en ligne et accessible aux membres du réseau (via l'espace réservé aux membres du site internet)



- Mieux appréhender le PNA dans son ensemble
- Suivre « en temps réel » sa mise en œuvre

Les **retours d'expérience (REX)** étaient animés en visioconférence chaque semaine entre septembre et octobre 2025, sur un format de 30 ou 45 min. Ces REX ont été pensés comme une réponse au manque de lien

entre les 3 territoires et à la longueur des comités techniques des années précédentes. Huit sessions ont eu lieu en 2025.

Ces sessions courtes, mettant en lumière une thématique d'action PNA réalisée pendant l'année, ont permis de proposer des moments de rencontre dynamique pour les acteurs du réseau et d'ouvrir des espaces de parole sur les différentes thématiques abordées au long de l'année. Plébiscité par les acteurs, le principe des REX est envisagé d'être repris pour le PNA 3 sur un calendrier plus large que sur 2025.

L'outil de data visualisation (en format Microsoft Power BI) de l'avancement du PNA (indicateurs et financier) a pour but de faciliter la visualisation et l'accessibilité des informations de suivi du PNA pour les acteurs, dans une visée pédagogique. L'animation n'a pas encore de retour sur l'utilisation qui en a été faite par les acteurs pour le moment, et propose de réaliser un sondage afin de recueillir leur retour des acteurs quant à son utilité et son ergonomie.

La mise en place d'une animation transitoire pour le PNA a ainsi facilité la continuité des actions et renforcé la dynamique du réseau d'acteurs sur l'année 2025.

2.2. Sensibilisation des élus

L'une des principales difficultés de l'année 2025 (et de l'animation du PNA plus largement) est de mobiliser les élus pour les sensibiliser sur la protection des IPA (notamment pour la zone PNA de Martinique).

La CTM rappelle que la Martinique est la région la plus couverte en atlas de la biodiversité communaux (ABC) ; qui sont l'outil le plus intégrateur pour mobiliser les élus. L'animation pourrait dans les années à venir chercher à renforcer les liens entre le PNA et ses dispositifs pour mobiliser les élus.

A noter qu'au sein des ABC figurent des fiches contact des agents et élus en charge de la problématique biodiversité au sein des intercommunalités et communes. A titre d'illustration, le PNRM est animateur de la démarche ABC et pourrait constituer un relai utile au PNA.

La DEAL souligne la nécessité de définir un objectif clair à mettre en face du besoin de mobilisation des élus sur le PNA, afin d'identifier précisément les éléments à mettre en valeur auprès des élus pour les sensibiliser.

2.3. Engagements financiers du plan




Comité de pilotage n°8 – Plan National d'Actions Iguane des Petites Antilles

16

Des financements principalement issus du Fonds verts et des fonds propres des DEAL

Nombre d'actions par Financier



Dépenses exécutées par Financier



Les financements pour l'année 2025 étaient principalement concentrés autour du MTE et de la DEAL. Cette situation diffère des années précédentes, où l'ONF, en tant que structure d'animation, Distribuait les financements du département Guadeloupe, de la région Guadeloupe et de la CTM aux acteurs (et non la DEAL comme c'est le cas en 2025).

La CTM dispose déjà de son budget pour 2026 : les fonds dédiés à la biodiversité sont fléchés et ne sont pas spécifiquement alloués aux PNA. Dans le cadre du Contrat de convergence et de transformation (CCT) de la CTM, un forfait est prévu pour financer les actions communes aux PNA IPA et tortues marines. Toutefois, pour l'année 2026, il n'y a pas possibilité de déposer de dossiers au CCT, les attributions ayant déjà été effectuées.

Le levier financier peut notamment se situer du côté des fonds européens. Il convient toutefois de noter que le Fonds vert sera fortement réduit en 2026.

Par ailleurs, l'appel à projets TEMEUM de l'OFB a été publié pour 2026, et le programme Life Rept'Island a été validé cette semaine pour la Guadeloupe, incluant notamment une action de dératisation sur Petite Terre.

Du côté de la Région Guadeloupe, le budget est encore en cours d'élaboration. Il reste donc possible de déposer des demandes de subvention pour de petits projets, à condition qu'ils apportent une réelle plus-value pour le territoire.

Enfin, la plupart des actions prévues pour 2026 bénéficient déjà d'un plan de financement pluriannuel, ce qui permet d'assurer une continuité dans les actions de terrain menées par les acteurs du réseau.

2.4. Actions en faveur de l'IPA pour 2026

Actions par objectifs	Projets 2026	Financements associés	Financements acquis ou non	Validation COPIL
I- RETABLIR L'IGUANE DES PETITES ANTILLES DANS UN ETAT FAVORABLE PAR DES ACTIONS DE CONSERVATION ADAPTEES				
I.1- Réduire la pression exercée par l'iguane commun	Guadeloupe Le Domaine Canin s'informe sur les données existantes pour évaluer les sites de ponte et la périodicité des pontes des IC afin de mettre en place des faux nids ou faux sites de ponte, pour éradiquer les œufs ensuite (voir les rapports ONCFS, OFB et DEAL), volonté de mettre en place notamment sur Basse Terre.	Fonds MTE programme sur 3 ans 2024-2026	✓	✓
I.6- Améliorer la conservation des habitats de l'espèce	Guadeloupe Tité finalise et partage les résultats de l'étude de faisabilité sur la dératisation sur Petite Terre, en vue de son intégration au programme Rept'island.	Fonds européen Life	✓	✓
	Martinique La DEAL 972 demande à ce que soit relancé le comité de suivi APB Chancel.	DEAL 972	✓	✓
	L'ONF partage les résultats de l'étude de faisabilité de la dératisation d'îlets du Robert (dont Chancel).	DEAL 972	✓	✓
	L'animation du PNA et la DEAL 972 travaillent sur la mise en place d'un groupe de suivi interne au Réseau + étude de faisabilité sur la dératisation à long terme de Chancel.	/	25-30K€ pour 2026 – à valider	✓

	La DEAL 972 met en place d'un formulaire de demande d'accès, co-signé par M. JP Bally et la DEAL, pour permettre l'accès à l'îlet Chancel en dehors des zones accessibles au public, avec un planning défini et à respecter	/	✓	✓
	Panneau de sensibilisation sur Chancel : nécessite un travail en lien avec l'APB et la DAC pour les autorisations. Une relecture du contenu est aussi possible.	/	15k€ – à valider (la DEAL ne financera pas ce type d'actions)	✓
	Amélioration connaissances pour anticiper gestion des sites de ponte Nord Martinique		7K€ - à valider	✓
	Saint-Martin L'AGRNSM poursuit les réflexions et envisage une étude de faisabilité pour la restauration écologique de l'îlet tamarre (Saint-Martin) à des fins de réintroduction de l'IPA.	Réserve de Saint-Martin	✓	✓
II- SENSIBILISER ET FORMER LES ACTEURS AUX ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'IGUANE DES PETITES ANTILLES				
II.1- Définir une stratégie de communication externe et la mettre en œuvre	Guadeloupe L'ARBIG met en œuvre l'intégration d'un indicateur de suivi de la population d'IPA à l'Observatoire des indicateurs de la biodiversité. Un indicateur de suivi des menaces reste à définir.	Fonds propres ARBIG	✓	✓
	Martinique La sensibilisation des opérateurs touristiques et nautiques à destination des îlets afin d'avoir des opérateurs qui font les traversées qui soient sensibilisés aux enjeux de la	CIALICOM Fonds Vert 3 ans 2024-2026	✓	✓

	conservation de l'IPA doit être maintenue, le Carbet des Sciences peut assurer ce rôle dans le cadre de la prestation CIALICOM			
	Le consortium Traitement Plus / N. Duporge E.I. / Carbet des Sciences / ENIA poursuivent le programme CIALICOM (jusqu'en 2027).	CIALICOM Fonds Vert 3 ans 2024-2026	✓	✓
	L'animation du PNA met en œuvre un temps de sensibilisation des communes via un webinaire.	DEAL 972 marché en cours	✓	✓
	Poursuite du Réseau de Veille Iguane en Martinique	DEAL 972	11k€ à valider	✓
II.2- Disposer d'outils de diffusion interne de l'information	Commun L'animation réalise l'intégration des nouveaux acteurs validés par le Réseau au sein des listes de mail du réseau.	DEAL 972 marché en cours	✓	✓
	L'animation met en œuvre une section boîte à outils sur le site web du Réseau pour y rendre disponible à tous les résultats synthétiques des différentes études de faisabilité, les contacts, ...	DEAL 972 marché en cours	✓	✓
	L'animation organise la tenue des REX pour 2026 : 9 REX. Dont les premiers sont la communication avec les associations concernées, les résultats de la thèse de F. Desigaux	DEAL 972 marché en cours	✓	✓
II.3- Renforcer les partenariats à l'échelle internationale	Commun B. Angin, N. Paranthoën et J. Brisbane assurent la rédaction finale du Plan Régional d'Action IPA (sur financement 2025 du	CAR-SPAW 2025	✓	✓

	CAR-SPAW) et sollicitent les acteurs impliqués pour relecture des données.			
	Les acteurs impliqués participent à la finalisation des analyses du programme coopératif DARWIN + : génétique et sanitaire (<i>Devriesea agamarum</i>)	Darwin +	✓	✓
III- SUIVRE LES TENDANCES D'EVOLUTION DES POPULATIONS D'IGUANES DES PETITES ANTILLES ET DE LEURS HABITATS				
III.1 - Poursuivre le suivi des populations d'iguane des petites Antilles	Guadeloupe	DEAL 971	✓	✓
	Tité et Ardops Environnement portent une demande de DEP pour la mise en œuvre de la CMR 2026 à Petite Terre			
	CMR Petite Terre 2027	Tité	✓	✓
	Comptages répétés Désirade	DEAL 971	✓	✓
	Martinique	DEAL 972	✓	✓
	La DEAL 972 a déposé une demande de DEP pour la CMR sur Chancel pour 2 ans.			
	CMR Chancel 2027	DEAL 972	✓	✓

	Commun Renseigner les observations d'œufs sur les outils Karunati et Madinati	/	✓	✓
Projets transversaux				
I.5- Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de populations I.6 améliorer la conservation des habitats de l'espèce III.3 – Améliorer les connaissances sur l'écologie et la biologie de l'espèce III.4- Comprendre les mécanismes d'interactions entre l'iguane commun et l'iguane des petites Antilles	Martinique Plusieurs projets de stages et thèses sont mis en œuvre en collaboration avec des acteurs : (M1 Ecotrop Martinique avec CIALI-COM, Maitrise Université de Sherbrooke/Zoo de Granby avec N. Duporge E.I. et Thèse Université des Antilles Martinique et CECI-PAC)	Université des Antilles et laboratoires concernés, Zoo de Granby (Qc), Université de Sherbrooke	✓	✓
Animation	Commun Lancement d'un marché animation des deux PNA (IPA et Tortues marines) pour 4 ans (lancement le 5/03), avec engagement de l'équipe pour septembre. L'animation en cours se termine en juin 2026 (travail sur 14 mois car notification tardive de la DEAL Martinique en juin au lieu d'avril 2025)	DEAL 971	✓	✓
	Site internet		1,5K€ - à valider	✓
	Martinique Ligne téléphonique d'astreinte 2026	DEAL 972	1,2K€ - à valider	✓

► Conservation

Les sites de ponte en Martinique restent encore mal connus, notamment dans le nord de l'île. Ces sites semblent toutefois présenter des enjeux liés à la présence de terrains agricoles. Poursuivre des actions de connaissance sur cette thématique semble nécessaire pour ensuite mettre en œuvre des actions de conservation adaptées sur les populations du Nord Martinique. En dépit des budgets biodiversité CTM déjà fléchés pour 2026, les représentant CTM au COPIL indique que des programmes d'inventaires sont actuellement en cours sur le territoire, notamment dans le cadre du programme **Caribitoa**¹, et qu'il pourrait être intéressant de voir comment les besoins de connaissance du PNA pourraient s'insérer dans ce programme.

► Connaissances

Le CNPN a donné son accord pour les autorisations DEP en Martinique, permettant la mise en œuvre de campagnes de **Capture-Marquage-Recapture** 2026 et 2027. L'une des actions pressenties pour la rédaction du PNA 3 vise à améliorer les connaissances sur les juvéniles, qui restent difficiles à détecter et à capturer, ce qui complique leur suivi dans le temps.

► Projet émergent

L'animation et la DEAL ont été approchées pour l'émergence d'un projet pour 2026 et plus : la création d'une **tannerie de peaux d'iguanes**, visant à valoriser les peaux issues des animaux. Ce projet est porté par une association d'insertion sociale de Schoelcher. Une réunion avec le porteur, la DEAL et la DAAF Martinique a déjà eu lieu afin de préciser les attentes, les besoins réglementaires et le calendrier du projet. L'animation va poursuivre le suivi du montage du dossier avec les institutions régaliennes. La Guadeloupe s'y intéresse particulièrement et souhaite obtenir des informations ainsi que des retours d'expérience sur cette initiative.

2.5. Rédaction du PNA 3

Le processus de rédaction du PNA 3 est en cours avec des ateliers de rédaction sur les axes du PNA qui se sont tenus en visio-conférence pour réunir les acteurs des 3 territoires. Des ateliers en présentiel en Martinique et en Guadeloupe seront animés la semaine du 9/03 par la SHF et Baptiste Angin pour rédiger les fiches actions sur chacune des thématiques.

La restitution de ces travaux aura lieu en juin, la DEAL espère un passage en Conseil national de Protection de la Nature (CNPN) en fin d'année et une signature au ministère ensuite (qui peut prendre un an).

3. Conclusion et clôture de la réunion

Les deux DEAL saluent le travail qui a été fourni sur 2025 par l'animation transitoire, et valorisent ce modèle différent d'animation.

L'animation provisoire se poursuivra jusqu'en juin 2026.

Ce document de compte rendu de séance est envoyé aux participants pour une validation des actions présentées : en l'absence de retour de la part des participants, l'ensemble des actions listées au présent

¹ <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-enjeux/europe-et-international/caribitoa-la-planete-revisitee-dans-la-carai-be-martinique>

document est considéré comme validé pour la mise en œuvre 2026 du Plan National d'Action pour la préservation de l'Iguane des petites Antilles.